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Con base a la normativa antes expuesta, el presente PME para el período 2023-2032, tiene el siguiente contenido:

Capítulo Título

Capítulo 1 Resumen Ejecutivo

Capítulo 2 Situación Actual y Visión del Sector Eléctrico

Capítulo 3 Estudio de la Demanda Eléctrica

Capítulo 4 Plan de Expansión de Generación

Capítulo 5 Plan de Expansión de Transmisión

Capítulo 6 Plan de Expansión de Distribución y Alumbrado Público General

Capítulo 7 Plan de Expansión de Galápagos

Capítulo 8 Evaluación de Riesgos del Sector Eléctrico

Capítulo 9 Evaluación Económica - Financiera

Capítulo 10 Evaluación Social - Ambiental

Anexo A Integración Eléctrica Regional

Anexo B Mapas del Sector Eléctrico Ecuatoriano

Tabla No. 1-1. Contenido del Plan Maestro de Electricidad (PME) 2023-2032

A continuación, se resume brevemente el contenido de cada uno de los capítulos y anexos que conforman el PME 2023-2032.

 1.2 Situación actual y visión del sector eléctrico

1.2.1 Situación actual

El Estado Ecuatoriano, para garantizar el suministro eléctrico y proveer del servicio público de energía eléctrica a la ciudadanía, 
ha ejecutado importantes obras en el sector eléctrico, encaminadas al desarrollo de recursos energéticos locales, priorizando la 
participación de las energías renovables, especialmente la hidroeléctrica, con el fin de contar con una matriz energética limpia y 
disminuir sustancialmente el consumo de combustibles fósiles para la generación de electricidad. 

El Ministerio de Energía y Minas es el ente rector de la política pública y la planificación de sus sectores; por lo que, a través 
del Viceministerio de Electricidad y Energía Renovable planifica, articula y evalúa la gestión técnica integral de la política del 
sector eléctrico, que trascienden en las diferentes etapas funcionales que consiste en la generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica; y de los servicios brindados a la población, contemplando  aspectos técnicos, económicos, 
sociales y ambientales. 

A continuación, se describe la situación de las etapas funcionales y los principales indicadores del sector eléctrico, con corte a 
diciembre de 2022:

El país contó con 8.864 MW de potencia instalada, para la etapa de generación, de los cuales 5.425 MW corresponden a energías 
renovables y dentro de éstas, la capacidad de generación hidráulica constituyó el 95,68% de la producción de electricidad. La 
potencia instalada para atender el Sistema Nacional Interconectado (S.N.I.) fue de 7.472 MW, con el aporte del 61,21% de fuentes 
renovables y 38,79% de fuentes no renovables.

El Sistema Nacional de Transmisión (SNT), cuenta con líneas que operan en diferentes niveles de voltaje de: 500 kV, 230 kV y 
138 kV. En el año 2022, se registraron un total de: 72 líneas en simple circuito con 4.382 km de longitud y 39 líneas de 
doble circuito con 2.462 km de longitud, que incluyen a las líneas de interconexiones, con Colombia por medio de dos líneas de 
doble circuito Jamondino - Pomasqui a 230 kV y de una línea de simple circuito Tulcán – Panamericana 138 kV; y, con Perú se 
interconecta a través de la línea de doble circuito Machala - Zorritos 230 kV.
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Descripción
500 kV 230 kV 138 kV Total

# líneas km # líneas km #líneas km # líneas km

Simple circuito 6 610 25 1.748,82 41 2.023,19 72 4.382,01

Doble circuito 0 0 24 1.932,32 15 530,38 39 2.462,70

Tabla No. 1-2.1 Líneas de transmisión del S.N.T. por tipo de circuito y nivel de voltaje, año 2022
Fuente: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables

Por su parte, los sistemas de distribución brindan y comercializan el servicio público de energía eléctrica a la ciudadanía a través 
de las empresas distribuidoras; y contempla la siguiente  infraestructura en sus diferentes subetapas: 370 subestaciones con una 
capacidad instalada de 8.545,52 MVA y 67 subestaciones de seccionamiento; 5.730 km de líneas de subtransmisión; 111.276 km de 
líneas de medio voltaje, 105.469 km de redes de bajo voltaje, 360.000 transformadores de distribución, con una capacidad instalada 
de 14.100 MVA; y 5,56 millones de medidores de energía.

En referencia a los resultados de la gestión técnica y comercial de la distribución, se aprecia que la cobertura alcanzó el 97,36%; 
la Frecuencia Media de Interrupción (FMIk) fue de 5,37 interrupciones/kVA, se obtuvo 6,04 horas de Tiempo Total de Interrupción 
(TTIk). Además, las distribuidoras a nivel nacional facturaron USD 2.047,08 millones, con una recaudación del 98,87% y pérdidas 
totales del 13,25%. 

Para la gestión técnica y operativa, se implementaron sistemas de Gestión de Distribución Avanzado (ADMS), compuesto por 
sistemas de control y adquisición de datos (SCADA), interrupciones (OMS), administración de redes en tiempo real, análisis técnico 
(DMS) y gestión de mantenimiento (MWM). Además, se dispone de un Sistema de Información Geográfica Eléctrico; y, para la 
gestión comercial está el CIS-CRM de forma parcial, en continuidad con estas inversiones se gestionan la implementación de otros 
sistemas como Gestión de Activos Empresariales (EAM), Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP), Sistema para 
la Gestión por Procesos (BPMS) entre otros. Se contempla también la incorporación masiva de medidores AMI, otros equipamientos 
y procesos.

La Eficiencia Energética con sus políticas, planes, programas y proyectos en el sector eléctrico busca que se dinamice y fomente 
mejoras en los procesos empresariales, la gestión de la demanda eléctrica, generar aspectos culturales del uso energético, 
entre otros; en este contexto, se ha trabajado por la iluminación eficiente en los hogares y las vías públicas; la sustitución de 
refrigeradoras antiguas y de alto consumo; la aplicación de normas técnicas y de reglamentos de etiquetado de artefactos de 
uso en el hogar; la implementación de sistemas de gestión de energía en las principales industrias; y, la sustitución de GLP por 
electricidad para la cocción y calentamiento de agua en el sector residencial.

1.2.2 Demanda de potencia

La demanda del S.N.I., recopilada de las diferentes empresas del sector eléctrico, ha presentado el siguiente comportamiento 
durante los años 2021 y 2022, observándose que en abril del año 2022 la demanda máxima fue de 4.388 MW, como se muestra en 
la Figura No.1-1. Asimismo, se presenta la variación porcentual mensual en la demanda de potencia. 

Figura No. 1-1. Demanda de Potencia del S.N.I. (MW)
Fuente: Operador Nacional de Electricidad - CENACE

1
 Tabla No. 1-2, Incluye líneas de interconexiones internacionales.
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1.2.3 Generación de energía

En lo que respecta al parque generador del S.N.I., se dispone de 7.473 MW de potencia nominal (84,3%); mientras que, 1.391,68 MW 
corresponden a sistemas no incorporados (15,7%). En términos de potencia efectiva se tiene para el S.N.I. 7.154,57 MW (87,04%) y 
en sistemas no incorporados 1.064,98 MW (12,96%), como se muestran en las figuras a continuación.

Figura No. 1-2. Potencia nominal en el S.N.I. y en sistemas no incorporados, año 2022
Fuente: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables

Figura No. 1- 3. Potencia efectiva en el S.N.I. y en sistemas no incorporados, año 2022 
Fuente: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables

A nivel nacional se tuvo una producción de energía eléctrica total de 33.008 GWh, empleándose para el S.N.I. 28.863 GWh (87,4%) 
y para los sistemas no incorporados 4.145,30 GWh (12,6%).

Para el S.N.I. se contó con el aporte de producción de las siguientes centrales por tipo de tecnología: hidroeléctricas 24.624 GWh 
(85,3%), térmicas 3.758 GWh (13%), biomasa 348 GWh (1,2%), solar fotovoltaica 33 GWh (0,12%), biogás 42 GWh (0,14%) y eólicas 
57,89 GWh (0,20%). Ver Figura No. 1-4.

Figura No. 1-4. Producción de energía eléctrica en el S.N.I. por tipo de tecnología en centrales
Fuente: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables
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1.2.4 Infraestructura de transmisión

Al año 2022, el SNT contó con una capacidad máxima de 15.826 MVA, la transformación en diferentes niveles de voltaje se efectuó 
a través de 56 subestaciones fijas y 4 subestaciones móviles; y 90 transformadores de potencia. En comparativa con el año 2012, 
el incremento de capacidad fue de 95,7%, y el total de longitud de líneas fue de 4.050 km (66,58%). En la Figura No. 1-5 se refleja 
la evolución de líneas por nivel de voltaje del SNT.

Figura No. 1-5. Evolución en la incorporación de líneas de transmisión del SNT
Fuente: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables

1.2.5 Infraestructura de distribución

Los sistemas de distribución conformados por las EED, a diciembre de 2022, tuvieron instalados en sus subetapas funcionales: 
líneas de subtransmisión 5.729 km de longitud en niveles de voltaje de 46 kV, 69 kV y 138 kV; y, 437 subestaciones con una 
capacidad de 8.546 MVA; 111.276 km líneas de medio voltaje, 105.469 km de redes de bajo voltaje; 360.223 transformadores con una 
capacidad de 14.101 MVA; y 5.556.086 medidores de energía; además, la infraestructura correspondiente al servicio de alumbrado 
público general registró 1.857.971 luminarias instaladas, con una potencia instalada de 306 MW, orientándose la política para el 
servicio de alumbrado público a mejorar la cobertura, con eficiencia energética y lumínica, mediante el reemplazo e instalación 
de equipos con nuevas tecnologías.

Distribuidora

Línea de 

Subtransmisión

km

Redes Medio 

Voltaje

km

Redes Bajo 

Voltaje

km

Nro. de 

Transformadores

Capacidad 

Transformador 

MVA

Nro. 

Medidores

CNEL EP 3.478 60.073 46.118 203,55 8.003 2.691.459

E.E. Ambato 159 6.153 8.596 17.084 471,68 297.433

E.E. Azogues 27 848 1.535 2.262 63,78 40.516

E.E. Centro Sur 301 10.646 13.280 27.914 910,25 428.895

E.E. Cotopaxi 129 4.410 5.973 10.468 307,76 153.675

E.E. Galápagos 75 362 279 1.258 42,76 14.008

E.E. Norte 274 6.426 7.341 18.876 539,84 268.792

E.E. Quito 570 9.267 11.043 43.779 3.060,05 1.248.226

E.E. Riobamba 173 4.380 5.574 14.823 306,44 188.200

E.E. Sur 543 8.711 5.730 20.004 394,99 224.882

Total 5.730 111.276 105.469 360.223 14.100,75 5.556.086

Tabla No. 1-3. Principal infraestructura de los sistemas de distribución a diciembre de 2022

Fuente: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables
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1.2.6 Visión y perspectiva del sector eléctrico

El Ecuador ratificó su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y declaró la Agenda 2030 como política pública 
del Gobierno Nacional. En el marco de la gestión de los ODS, el sector eléctrico se enmarca en el ODS 7. En este contexto, el acceso 
a una energía sostenible, segura y asequible, considerando la neutralidad de carbono y la afectación e implicaciones del cambio 
climático a la economía, sociedad y ambiente, es un reto que requiere de transformaciones energéticas acompañadas de marcos 
normativos, para la política pública, estrategias y metas; y obtener una matriz energética limpia. 

El sector eléctrico, actualmente cuenta con una matriz de oferta cuyo aporte mayoritario está basado en  energías renovables, el 
Ministerio de Energía y Minas busca mantener e incrementar el uso de estas energías limpias, así como, considerar tecnologías 
nuevas para abastecimiento y autoproducción basada en recursos energéticos distribuidos como la generación distribuida, 
la electromovilidad, el empleo del hidrógeno verde, inventario de recursos energéticos, geotermia; contemplando la eficiencia 
energética, gestión lado de la demanda,  fortaleciendo los sistemas de transmisión, las interconexiones internacionales y 
fortaleciendo las infraestructuras de los sistemas de distribución y comercialización. Además, implementar herramientas 
tecnológicas para las empresas del sector, para una atención operativa oportuna, confiable y de calidad para los usuarios. La 
transformación y migración tecnológica hacia redes inteligentes en los sistemas de transmisión y distribución también consta en 
la concepción presente y futura de nuestro sector. El Ministerio de Energía y Minas, como órgano rector y planificador del sector 
energético nacional, impulsa su desarrollo integral y articulado, para lo cual, realiza estudios de prospectiva y de planificación 
energética, que permitan fortalecer el aprovechamiento responsable y racional de los recursos naturales de la mano de una 
justa transición energética, el uso eficiente de la energía, con el objetivo de avanzar hacia la mitigación del cambio climático, 
la descarbonización, la diversificación y el cambio de la matriz energética. Para llevar adelante esta transición, las tareas de 
planificación son impulsadas a través de los siguientes pilares:

Figura No. 1-6. Pilares para la planificación del sector eléctrico

Adicionalmente, en la planificación de expansión también se gestiona la inclusión e instrumentación desde las diferentes etapas 
del sector, las “Directrices para el Desarrollo e Implementación de Estrategias Inclusivas de Género en el Sector Eléctrico” emitidas 
mediante Acuerdo Ministerial Nro. MEM-VEER-2023-0001-AM de 08 de marzo de 2023, cuyo objetivo es: “promover el desarrollo e 
implementación de estrategias inclusivas de género en el Sector Eléctrico Ecuatoriano considerando e involucrando a los diferentes 
actores que participan en toda su cadena de valor, en apego a la Constitución, la Ley y demás normativa en referencia, que establecen 
que todas las personas deben tener igualdad de condiciones y oportunidades, de manera que puedan ejercer plenamente sus 
derechos, en un entorno que garantice su desarrollo profesional”. 

Finalmente, la construcción e implementación y/o actualización de leyes o normativa de naturaleza específica que respalde la 
transición y la planificación energética en Ecuador es fundamental para preparar y adaptar al sector eléctrico ecuatoriano en 
temáticas vanguardistas a las que se enfrentan los sistemas eléctricos mundiales. 

1.2.7 Principales estrategias del sector eléctrico

La inversión pública y privada es fundamental para la puesta en marcha de proyectos de energías renovables en el Ecuador, 
con el propósito de fortalecer la oferta eléctrica del país y garantizar el servicio eléctrico, como fuente primordial que permite 
la dinamización de nuestra economía, para la generación de empleo digno y promover una matriz productiva que aporte a los 
grandes desafíos de país, de la región y del mundo.
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La producción de energía eléctrica depende de las cuencas hidrológicas y de su estacionalidad, por lo que mantener o incrementar 
la generación basada en fuentes renovables requiere de gestiones e impulso en algunas temáticas entre las que se destacan:

• La ejecución de los proyectos hidroeléctricos y de los propuestos en la expansión decenal.
• La flexibilidad que pueden otorgar los sistemas de almacenamiento de energía con miras en la resiliencia.
• El desarrollo del Hidrógeno verde.
• La incorporación de distintas tecnologías de energías renovables limpias en la generación.
• Incorporación de recursos energéticos distribuidos (generación distribuida).

En lo que compete a la infraestructura, se debe llevar a cabo la ejecución de la planificación de expansión propuesta desde 
las diferentes etapas del sector eléctrico, así como gestionar las estrategias contempladas desde el consumo eléctrico, que se 
detallan a continuación:

• Atender a las comunidades y poblaciones remotas del país que no disponen del servicio eléctrico.
• Atender los requerimientos de servicio eléctrico del sector productivo (como el sector acuícola que está en crecimiento), 

así como el sector industrial en general.
• Contar con infraestructura para abastecer a las cargas singulares y grandes proyectos productivos del país.
• Contar con la infraestructura para brindar el servicio eléctrico de carga para la electromovilidad.
• Gestionar proyectos y campañas de eficiencia energética, en especial los que contemplan políticas de sustitución de 

energéticos y de su uso responsable.

 1.3 Estudio de la Demanda Eléctrica
Para el desarrollo del PME, se han definido las políticas sectoriales, incluyendo los nuevos aspectos de la visión del desarrollo del sector 
eléctrico, observando la eficiencia, competitividad, sostenibilidad, basado en la innovación, garantizando la seguridad jurídica y potenciando la 
inversión privada, alineadas a la Plan Nacional de Desarrollo vigente.

Sobre esta base, se ha coordinado el proceso de elaboración del Estudio de la Demanda 2023-2032; para lo cual, se ha contado con la 
participación de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR), la Corporación Eléctrica del 
Ecuador (CELEC EP) y las empresas eléctricas distribuidoras; así como también, de entidades públicas y privadas que gestionan o desarrollan 
proyectos que requieran el suministro de energía eléctrica en los sectores: minero, hidrocarburos, movilidad eléctrica, acuacultura (industria 
del camarón), industrias básicas, entre otras.

1.3.1 Objetivo General

Elaborar el estudio de proyección de la demanda eléctrica mediante el análisis de la información histórica del sector eléctrico, 
las políticas de Estado; y, las variables económicas, demográficas, ambientales, sociales y tecnológicas, que permita determinar: 
la potencia y la energía eléctrica requirente, así como la evolución de los usuarios que requieran el servicio público de energía 
eléctrica, dentro del horizonte de estudio del PME 2023 – 2032.

1.3.2 Consideraciones básicas para el estudio de la demanda  

El estudio de la proyección de la demanda eléctrica ha considerado las características dinámicas del uso de la energía de los 
usuarios, identificando las variables que intervienen en su comportamiento, con la finalidad de evaluar su tendencia y el impacto 
de las diferentes políticas productivas y económicas. Se presenta las siguientes hipótesis:

Hipótesis No. 1 o Caso Tendencial.- Corresponde a la línea base de proyección, la cual considera el crecimiento tendencial de 
la demanda eléctrica; el tratamiento metodológico de esta proyección se efectúa con modelos econométricos, evaluación de 
periodos anteriores y esquemas analíticos.

Para el estudio de la Hipótesis No. 1, consideró las características dinámicas del uso de la energía de los clientes, identificando las 
variables que intervienen en su comportamiento, con la finalidad de evaluar su tendencia y proyectarlos. Se consideraron además 
variables exógenas como el Producto Interno Bruto (PIB) como variable macroeconómica la población y la cantidad de viviendas 
totales con servicio eléctrico, como variables demográficas.

Hipótesis No. 2 o Caso Base.- Resulta de incorporar a la línea tendencial de proyección, Hipótesis No. 1, las cargas singulares del 
grupo industrial y de  transporte, mismas que se encuentran vinculadas con la actividad minera, cemento, siderúrgica, petrolera, 
movilidad eléctrica, entre otras; los proyectos de eficiencia energética, la carga de la comunidad agrícola y agroindustrial del 
Ecuador y a la Conexión del Sistema Nacional Interconectado con el Sistema Eléctrico Interconectado Petrolero (SEIP), con la 
finalidad de optimizar el uso de recursos energéticos de forma integral.
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1.3.3 Principales resultados del estudio de proyección de la demanda

A continuación, se presentan varios resultados del estudio de la proyección de la demanda:

Proyección de la demanda en bornes de generación-Hipótesis 2

Las proyecciones en bornes de generación se han establecido para la potencia y la energía con período anual. En las figuras 

siguientes se aprecian las proyecciones de la hipótesis 2:  

Figura No. 1-7. Proyección de la demanda de energía anual en bornes de generación (GWh)-Hipótesis 2

Figura No. 1-8. Proyección de la demanda de potencia máxima anual en bornes de generación (MW)-Hipótesis 2
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 1.4 Plan de Expansión de Generación

1.4.1 Antecedentes

La transición energética, que implica un cambio hacia fuentes de energía más sostenibles y bajas en carbono, presenta varios retos 
para la planificación. Las fuentes de energía renovable, como la solar fotovoltaica y la eólica, son esencialmente intermitentes y 
su integración efectiva al sistema requiere considerar nuevos conceptos y tecnologías, como por ejemplo el almacenamiento de 
energía, para asegurar un suministro constante y confiable de la demanda con miras de alcanzar un sector resiliente. Surgen así 
mismo nuevos modelos de negocio y nuevos actores al sector, como los productores de energía basada en recursos energéticos 
distribuidos y los prosumidores (consumidores que también generan energía), que obligan a adaptar los modelos tradicionales de 
planificación y operación del sistema eléctrico nacional y representan un nuevo paradigma de análisis.

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MEM-MEM-2022-0024-AM, de 6 de junio de 2022, el Ministerio de Energía y Minas expidió la 
Política Pública del Sector Eléctrico. Esta se fundamenta en cinco ejes estratégicos, que han sido considerados en los distintos 
capítulos que componen el PME:

1. Eje de Seguridad y Calidad para el Abastecimiento de Energía Eléctrica
2. Eje de Demanda y Consumo de Energía Eléctrica
3. Eje de Eficiencia Energética
4. Eje Ambiental y Social
5. Eje Institucional

1.4.2 Objetivo General

Con la ejecución del Plan de Expansión de Generación 2023-2032 se garantizará el abastecimiento de electricidad en el Ecuador, 
en el corto, mediano y largo plazo, con criterios de eficiencia, sostenibilidad, calidad, continuidad y seguridad; promoviendo el 
uso de recursos energéticos renovables, en un ámbito de suficiencia, soberanía energética, responsabilidad social y ambiental; 
considerando los aspectos de tipo técnico y económico con miras de ser un sector eléctrico resiliente.

1.4.3 Potencial de Energías Renovables en Ecuador

Los principales avances en materia de estudios de recursos energéticos renovables se detallan en el Capítulo 4; sin embargo, a 
continuación, se presentan algunos aspectos relevantes en esta temática:

• Potencial Hidroeléctrico: en el año 2020, la CELEC EP contrató los servicios de consultoría para actualizar el potencial 
hidroenergético bruto del Ecuador, con la finalidad de definir un portafolio priorizado con nuevos proyectos hidroeléctricos; 
y, con ello, explorar el potencial hidroeléctrico aún remanente. Los resultados del estudio realizado en 2020 muestran que 
en el país se pueden desarrollar proyectos hidroeléctricos de más de 5 MW, totalizando 24.896 MW.

• Potencial Eólico. El Atlas Eólico del Ecuador con fines de generación eléctrica (2013) identificó un potencial eólico estimado 
de 1.671 MW; y un potencial factible a corto plazo de 884 MW. En el 2017, la CELEC EP contrató los servicios de consultoría 
para evaluar por primera vez el potencial eólico complementario a nivel nacional; es decir, para identificar las mejores 
zonas para la implementación de parques eólicos que tengan su mayor producción, especialmente en las épocas de 
estiaje hidroeléctrico, y de esta forma aportar complementariamente a la expansión sostenible del S.N.I. De esta forma se 
identificó un potencial eólico complementario en la región Costa de aproximadamente 500 MW en proyectos y en ciertas 
localidades de la Sierra.

• Potencial Solar Fotovoltaico. En base a una cooperación técnica no reembolsable de la Agencia Francesa de Desarrollo 
(AFD), se está estudiando el potencial solar fotovoltaico; y, con ello, obtener un portafolio de proyectos fotovoltaicos de 
mediana y gran potencia que totalizan 1.000 MWp, aproximadamente.

• Potencial de Biomasa. En el “Atlas Bioenergético” del país se ha identificado un potencial bruto cercano a 1.000 MW 
mediante el aprovechamiento de los residuos biomásicos de la agroindustria, pecuarios y forestales que totalizan más 
de 18 millones de toneladas, mediante tecnologías modernas de aprovechamiento de la biomasa basadas en procesos 
termoquímicos (combustión, gasificación, pirólisis) y biológicos (biodigestor). 

• Potencial Geotérmico. En los estudios realizados se han identificado más de 20 posibles sitios con este potencial, con más 
de 900 MW para la producción de electricidad.
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1.4.4 Parque de generación existente en el S.N.I.

El parque generador nacional disponible para producción de electricidad en el Ecuador, consta de 327 centrales eléctricas con 
una potencia nominal total de 8.890 MW y una potencia efectiva total de 8.247 MW, tal como se detalla en la Tabla No. 1-4. El S.N.I. 
cuenta con 139 centrales, potencia nominal: 7.492 MW y potencia efectiva: 7.177 MW. Los sistemas aislados (o no incorporados) 
cuentan con 188 centrales, potencia nominal: 1.395 MW y potencia efectiva 1.070 MW.

Sistema Número de centrales
Potencia efectiva 

MW

Sistema Nacional Interconectado (S.N.I.) 139  7.177 

Sistemas No Incorporados 188  1.070 

TOTAL 327  8.247 

Tabla No. 1-4. Número de centrales y potencia efectiva del Ecuador

Con relación a la antigüedad del parque termoeléctrico del S.N.I., se puede indicar que existen 541 MW de potencia efectiva, con 
un tiempo de operación de 30 años o más.

1.4.5 Indisponibilidad de las unidades de generación 

El comportamiento anual de la indisponibilidad de generación, de los últimos cuatro años, se presenta en la Figura No. 1-9.

Figura No. 1-9. Potencia promedio indisponible anual (MW) 
Fuente CENACE

1.4.6 Resultados del Plan de Expansión de Generación 2023-2032

Para los análisis del PEG se ha considerado que, conforme a las políticas de desarrollo productivo del Ecuador, la hipótesis que 
tiene mayor probabilidad de ocurrencia es la “Hipótesis 2: Caso Base”, a partir del 2025. En la Tabla No. 1-5 se presenta el Plan de 
Expansión de Generación 2023-2032, con el detalle por proyectos2.

2
 El Ministerio rector definirá oportunamente la gestión para impulsar los procesos de los bloques de energía renovable indicados en el PEG, reservándose el derecho de agrupar los 

mismos para optimizar los recursos.
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 Año de 

entrada en 

operación 

 
Proyecto / 

Central 
 Empresa / Institución  Tipo Potencia  

MW

 Energía 

media 

GWh/año

 Provincia  Cantón 

2023 Sarapullo CELEC EP - Hidrotoapi Hidroeléctrico  49,00  211,9 Pichincha, 

Tsáchila, 

Cotopaxi 

Mejía, Sto. Domingo 

de los Tsáchilas, 

Sigchos

2023 Minas de 

Huascachaca

Elecaustro S.A. Eólico  50,00  130,0 Loja Saraguro

2023 Huayquichuma SIPENERGY S.A. Hidroeléctrico  6,50  42,7 El Oro Zaruma-Atahualpa

2024 Bloque 1 de 

generación 

firme - 400 MW

Estado Termoeléctrico  400,00  3.000,0 Por definir Por definir

2024 Alluriquín CELEC EP - Hidrotoapi Hidroeléctrico  205,40  888,1  Pichincha, 

Tsáchila, 

Cotopaxi 

Mejía, Sto. Domingo 

de los Tsáchilas, 

Sigchos

2025 El Aromo Solarpack Fotovoltaico  200,00  340,0 Manabí Manta / Montecristi

2025 Villonaco III Cobra Zero-E Villonaco Eólico  110,00  360,0 Loja Loja

2025 Bloque 2 de 

generación 

firme - 300 MW

Estado Termoeléctrico  300,00  2.250,0 Por definir Por definir

2026 Machala Gas 

Tercera Unidad

CELEC EP - Termogas 

Machala

Termoeléctrico  77,00  510,0 El Oro El Guabo

2026 Mazar-Dudas: 

San Antonio

CELEC EP - 

Hidroazogues

Hidroeléctrico  7,19  44,9 Cañar Azogues

2026 Chorrillos Hidrozamora EP Hidroeléctrico  4,00  23,2 Zamora 

Chinchipe

Zamora

2026 Bloque 1 ERNC: 

Fotovoltaico - 

318 MW

Los adjudicatorios del 

PPS

Fotovoltaico  317,60  763,1 Provincias 

definidas 

por los 

inversionistas

Cantones 

definidos por los 

inversionistas

2026 Mazar-Dudas: 

Dudas

CELEC EP - 

Hidroazogues

Hidroeléctrico  6,82  37,7 Cañar Azogues

2026 Soldados 

Yanuncay: 

Central 

Soldados.

Elecaustro S.A. Hidroeléctrico  7,20  33,8 Azuay Cuenca

2026 El Salto Hidroequinoccio EP Hidroeléctrico  30,00  247,0 Pichincha Pedro Vicente 

Maldonado

2026 Bloque 1 ERNC: 

Eólica - 45 MW

Los adjudicatorios del 

PPS

Eólico  45,00  181,3 Provincia 

definida por el 

inversionista

Cantón definido por 

el inversionista

2026 Soldados 

Yanuncay: 

Central 

Yanuncay.

Elecaustro S.A. Hidroeléctrico  14,60  82,1 Azuay Cuenca

2027 Ibarra Fugúa Hidro Ibarra Fugúa S.A. Hidroeléctrico  30,00  208,0 Carchi Bolívar

2027 Machala 

Gas Ciclo 

Combinado

CELEC EP - Termogas 

Machala

Termoeléctrico  110,00  690,0 El Oro El Guabo

2027 Maravilla Hidroequinoccio EP Hidroeléctrico  9,00  61,6 Pichincha Quito

2027 La Magdalena Hidroequinoccio EP Hidroeléctrico  20,00  167,0 Imbabura Cotacachi
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2027 Bloque 1 ERNC: 
Hidroeléctrico - 
149 MW

Los adjudicatorios del 
PPS

Hidroeléctrico  149,00  912,85 Provincias 
definidas 

por los 
inversionistas

Cantones 
definidos por los 

inversionistas

2027 Bloque 2 ERNC: 
Fotovoltaico - 
170 MW

Los adjudicatorios del 
PPS

Fotovoltaico  170,00  327,62 Provincias 
definidas 

por los 
inversionistas

Cantones 
definidos por los 

inversionistas

2028 Bloque de Ciclo 
Combinado I - 
400 MW

El adjudicatario del PPS Termoeléctrico  400,00  3.000,0 Provincia 
definida por el 

inversionista

Cantón definido por 

el inversionista

2028 Bloque 1 
Reposición 
Parque 
Termoeléctrico 
- 200 MW

CELEC EP Termoeléctrico  200,00  1.500,0 Definirá CELEC Definirá CELEC

2028 Bloque 3 ERNC: 
Fotovoltaico - 
330 MW

Los adjudicatorios del 
PPS

Fotovoltaico  330,00  635,98 Por definir Por definir

2028 Bloque 2 ERNC: 
Eólico - 300 MW

Los adjudicatorios del 
PPS

Eólico  300,00  1.314,0 Provincias 
definidas 

por los 
inversionistas

Cantones 
definidos por los 

inversionistas

2028 Bloque 3 ERNC: 
Eólico Villonaco 
II

Estado Eólico  80,00  350,4 Loja Loja

2028 Bloque 2 ERNC: 
Hidroeléctrico - 
200 MW

Los adjudicatorios del 
PPS

Hidroeléctrico  200,00  1.224,6 Provincias 
definidas 

por los 
inversionistas

Cantones 
definidos por los 

inversionistas

2028 Bloque 2 ERNC: 
Biomasa 30 MW

Los adjudicatorios del 
PPS

Biomasa  30.,00  236,5 Provincias 
definidas 

por los 
inversionistas

Cantones 
definidos por los 

inversionistas

2028 Quijos CELEC EP Hidroeléctrico  50,00  355,0 Napo Quijos

2029 Chachimbiro CELEC EP Geotérmico  50,00  394,2 Imbabura Urcuquí

2029 Bloque 2 
Reposición 
Parque 
Termoeléctrico 
- 200 MW

CELEC EP Termoeléctrico  200,00  1.500,0 Definirá CELEC Definirá CELEC

2030 Bloque 3 ERNC: 
Hidroeléctrico - 
250 MW

Estado Hidroeléctrico  250,00  1.492,7 Por definir Por definir

2030 Paute - 
Cardenillo

El adjudicatario del PPS Hidroeléctrico  595,60  3.409,0  Morona 
Santiago

Santiago de Méndez

2031 Santiago (G8), 
Fase I

El adjudicatario del PPS Hidroeléctrico  1.200,00  9.874,0  Morona 
Santiago

Tiwintza / Limón 
Indanza

2032 Santiago (G8), 
Fase II

El adjudicatario del PPS Hidroeléctrico  1.200,00  4.739,0  Morona 
Santiago

Tiwintza / Limón 
Indanza

TOTAL EXPANSIÓN DE GENERACIÓN  6.304  33.288 

TOTAL GENERACIÓN FIRME PARA SEGURIDAD Y CALIDAD  700  5.250 

TOTAL REPOSICIÓN  400  3.000 

TOTAL EXPANSIÓN + CALIDAD + REPOSICIÓN  7.404  41.538 

Tabla No. 1-5. Resumen del Plan de Expansión de Generación (PEG) 2023-2032
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En la Figura No. 1-10 se presenta el PEG 2023-2032 de forma gráfica y con el ingreso de los proyectos por cada año:

Figura No. 1-10. Gráfico del Plan de Expansión de Generación -PEG- 2023-2032

En la Tabla No. 1-6 se presenta el detalle de los tres bloques de Energía Renovable No Convencional (ERNC) resultante de los análisis 
realizados:

AÑO BLOQUES DE ERNC POTENCIA 
MW

ENERGÍA 
GWh

BLOQUE DE ERNC 1 (2026-2027)

 2026 Bloque de proyectos eólicos  45,0  213,1 

 2026 Bloque de proyectos fotovoltaicos  317,6  763,1 

 2027 Bloque de proyectos hidroeléctricos  148,9  912,2 

Subtotal Bloque 1  511,5  1.888 

BLOQUE DE ERNC 2 (2027-2028)

 2027 Bloque de proyectos fotovoltaicos  170,0  327,6 

 2028 Bloque de proyectos de biomasa  30,0  236,5 

 2028 Bloque de proyectos eólicos  300,0  1.314,0 

 2028 Bloque de proyectos hidroeléctricos  200,0  1.225,3 

Subtotal Bloque 2  700,0  3.103 

BLOQUE DE ERNC 3 (2028-2030)

 2028 Bloque de proyectos fotovoltaicos  330,0  636,0 

 2028 Eólico Villonaco II  80,0  350,4 

 2030 Bloque de proyectos hidroeléctricos  250,0  1.492,7 

Subtotal Bloque 3  660,0  2.479 

TOTAL BLOQUES  1.871,5  7.471 

Tabla No. 1-6. Resumen de los bloques de ERNC considerados en el PEG
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1.4.7  Generación firme adicional

En la Tabla No. 1-7 se presentan los bloques de generación firme para seguridad y calidad del abastecimiento; así como, los 
bloques de reposición del parque termoeléctrico. Así, el requerimiento de generación firme adicional, se compone de un bloque de 
400 MW desde octubre de 2024 hasta marzo de 2032; y un segundo bloque adicional al primero, de 300 MW desde octubre de 2025 
hasta marzo de 2028. Además, se presenta el requerimiento de reposición/repotenciación del parque generador del S.N.I. que ha 
cumplido su vida útil desde una perspectiva técnico económica, y se plantea que hasta el año 2029, se repongan 400 MW.

 Año

 Generación Firme Adicional 

Bloque 1 

MW 

 Generación Firme Adicional 

Bloque 2

MW 

Reposición/ 

Repotenciación

MW

 2023  -    -   

Hasta el año 2029

400

 2024  400  -   

 2025  400  300 

 2026  400  300 

 2027  400  300 

 2028  400  300 

 2029  400  -   

 2030  400  -   

 2031  400  -   

 2032  400  -   

Tabla No. 1-7. Requerimiento de generación firme y reposición del parque generador termoeléctrico

1.4.8 Hidrógeno Verde

Las condiciones cada vez más restrictivas sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de los países 
comprometidos para cumplir los objetivos acordados en el Acuerdo de París y revisados en la COP-26; en particular, en el sector 
de transporte y en la generación eléctrica han sido una motivación para desarrollar una economía global del hidrógeno. 

Ecuador se encuentra comprometido con la transición energética hacia la descarbonización de su economía, eso lo demuestra la 
amplia participación actual de las energías renovables limpias en su matriz eléctrica; y, el plan de proyectos de generación que se 
ha presentado en este documento. 

El hidrógeno verde es una fuente clave para la diversificación de la matriz eléctrica del país, pudiendo ser utilizado en una 
variedad de aplicaciones energéticas, por citar las más importantes: sistemas de almacenamiento de electricidad para apalancar 
y flexibilizar la operatividad de las energías renovables y la migración tecnológica del sector transporte hacia la electromovilidad. 

El rol del hidrógeno verde como vector energético es preponderante si queremos un Ecuador energéticamente resiliente, en donde 
se pueda enfrentar los desafíos de mediano y largo plazo del sector eléctrico desde una perspectiva holística en toda su cadena 
de valor; así, podríamos avanzar hacia un sistema eléctrico accesible, eficiente y sostenible sin dejar de lado la seguridad, calidad, 
confiabilidad y soberanía energética con una visión comprometida y amigable con el medioambiente.

1.4.9 Bloque Resiliente

Los sistemas eléctricos mundiales y particularmente el S.N.I. ecuatoriano, se encuentran en una etapa de inflexión para abordar 
desafíos en el contexto de la transición energética justa. En ese sentido, las acciones en investigación, desarrollo e innovación 
para la participación de tecnologías emergentes están alcanzando una importante contribución en el presente y se prevé un 
posicionamiento masivo de estas en el futuro cercano. Estas tecnologías guardan relación con el fomento de fuentes de generación 
limpias y renovables en las matrices energéticas que, aportan con beneficios medioambientales y fomentan la descarbonización 
de los sistemas producción de electricidad. Al respecto, estos tipos de generación también imponen particularidades operativas 
supeditadas a la intermitencia, variación y aleatoriedad de los recursos energéticos primarios. Por lo mencionado, ha surgido la 
necesidad de buscar mecanismos operativos y de infraestructura que permitan mejorar la flexibilidad y penetración de estas 
energías en los sistemas eléctricos sin que haya detrimento de la seguridad, estabilidad, confiabilidad y calidad del suministro.
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En este contexto, los sistemas de almacenamiento de energía desempeñan un papel crucial. Estos mecanismos tecnológicos 
proporcionan energía de respaldo, lo que contribuye a la flexibilidad y permite aprovechar al máximo la producción de electricidad 
a partir de fuentes renovables intermitentes. Además, en situaciones de emergencia, estos sistemas pueden actuar como fuentes 
de suministro energético. Considerando estos aspectos, sería beneficioso para el sector eléctrico ecuatoriano implementar un 
bloque resiliente basado en sistemas de almacenamiento de alta tecnología para garantizar un suministro eléctrico eficiente y 
seguro en el mediano y a largo plazo. En el horizonte de planificación de la expansión de la generación se prevé la participación 
de fuentes de producción de electricidad basada en ERNC particularmente solar fotovoltaica; con base en ello, se albergan las 
posibilidades de incorporar diferentes sistemas de almacenamiento (baterías de alta tecnología, celdas de combustible, volantes de 
inercia, supercapacitores y almacenadores basados en hidrógeno verde) que permitan otorgar la flexibilidad y respaldo operativo 
a estas fuentes intermitentes. Por lo tanto, las necesidades previstas para los sistemas de almacenamiento en el contexto del 
bloque resiliente expuesto serían de hasta una capacidad total de 600 MWh para una participación máxima de 4 horas en el S.N.I., 
las cuales deberán ser analizadas y cubiertas por los nuevos proyectos de generación intermitente.

 1.5 Plan de Expansión de Transmisión
1.5.1 Antecedentes

La red de transmisión cumple un rol fundamental en todo sistema eléctrico de potencia, al permitir la transferencia de energía 
eléctrica a largas distancias, desde las centrales de generación hasta los centros de carga o puntos de entrega de las empresas de 
distribución. Un adecuado diseño del sistema de transmisión brinda flexibilidad en la operación, evitando problemas de sobrecarga 
y garantizando la confiabilidad del suministro eléctrico.

El plan de Expansión de Transmisión incorpora obras identificadas en un análisis de corto y mediano plazo; en función de la 
dinámica del crecimiento del sistema. De manera particular, las obras de transmisión establecidas en este plan, conjuntamente 
con el reforzamiento de las redes de distribución conexas, permitirán la atención a la creciente demanda del sector acuícola y la 
demanda industrial en general. 

1.5.2 Objetivo General

Establecer los proyectos y obras que se requieren ejecutar en el periodo 2023-2032 para la expansión de la infraestructura 
de transmisión del Sistema Nacional Interconectado, con el propósito de permitir la interconexión de los nuevos proyectos de 
generación con los centros de consumo, considerando los proyectos de interconexión eléctrica con los países vecinos y cumpliendo 
con las exigencias de confiabilidad, seguridad y calidad establecidas en la normativa vigente.

1.5.3 El Sistema Nacional de Transmisión

El Sistema Nacional de Transmisión cuenta actualmente con líneas de transmisión que operan en niveles de voltaje: 500 kV, 
230 kV y 138 kV. Las líneas y subestaciones que constituyen el anillo de 230 kV y las líneas que operan a 500 kV conforman 
el sistema troncal de transmisión. A nivel de 138 kV, las líneas de transmisión sirven para vincular el sistema troncal de 
transmisión con las centrales de generación y con los centros de distribución. En la figura siguiente se presenta el esquema 
geográfico del Sistema Nacional de Transmisión, año 2023.
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Figura No. 1-11. Esquema geográfico del Sistema Nacional de Transmisión, Año 2023
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1.5.4 Resumen del Plan de Expansión de Transmisión, PET 2023-2032

El PET 2023 – 2032 considera la construcción de obras de transmisión por conceptos de calidad, confiabilidad y seguridad del 
servicio eléctrico, lo que implica el reemplazo o repotenciación de las instalaciones de transmisión que han cumplido su vida útil 
de operación.

La transición energética está enmarcada en el desarrollo de redes de transmisión, las cuales, deberán estar adaptadas a las 
necesidades del crecimiento de la demanda y a la inherente expansión de la generación, representa una tarea fundamental y 
de alto impacto en la economía del país o de una determinada región.  Es entonces la planificación de la expansión de redes de 
transmisión una actividad preponderante que se constituye en una importante herramienta de optimización del uso de recursos 
y en un mecanismo de direccionamiento técnico encaminado a garantizar la eficiencia y eficacia de los sistemas de potencia que 
brindan servicio a la sociedad.

Con el objeto de garantizar el desarrollo de una red de transmisión debidamente adaptada a las crecientes necesidades de la 
demanda del sistema eléctrico nacional, se ha aplicado la siguiente metodología para la elaboración del Plan de Expansión:

• Configuración de información básica: distribución espacial de la demanda que incluye además carga petrolera, camaronera 
y de las industrias en general y establecimiento de despachos de generación con base en el correspondiente plan de 
expansión de generación.

• Análisis técnicos de diagnóstico del estado operativo del sistema para el corto y mediano plazo.
• Planteamiento de obras específicas establecidas para solucionar problemas de cargabilidad, confiabilidad y calidad de 

servicio.
• Plan de obras para el PET 2023 - 2032 con su alcance.

Con la entrada en operación de los proyectos hidroeléctricos Sopladora, Delsitanisagua, Minas – San Francisco y Coca Codo 
Sinclair, se conformaron en el sistema dos grandes centros de generación, uno ubicado en la parte sur (Paute, Mazar, Sopladora, 
Delsitanisagua y Minas - San Francisco) con una capacidad instalada del orden de los 2.150 MW y otro en la parte norte del sistema 
(Coca Codo Sinclair) con una potencia de 1.500 MW, mejorando la confiabilidad operativa del S.N.I, que operó durante varios años 
estresado debido a las altas transmisiones de potencia que se realizaban desde el Paute para alimentar la parte norte del país.

Las inversiones previstas para el desarrollo del Plan de Expansión de Transmisión 2023 – 2032, permiten concluir obras y la 
construcción de nuevas obras que reforzarán el sistema de transmisión con la finalidad de un mejor aprovechamiento de los 
recursos hidroeléctricos disponibles en el sistema, alcanzando una gran confiabilidad, seguridad, calidad y economía en el 
suministro de la energía eléctrica requerida por el país para su desarrollo; la inversiones ascienden a un monto total de 1.748,19 
millones dólares:

• En el Corto Plazo 20,07 millones de dólares;
• En el Mediano Plazo 933,57 millones de dólares; y,
• En el Largo Plazo 794,55 millones de dólares.

El presupuesto necesario para ejecutar el Plan de Expansión de Transmisión 2023 – 2032, considerando las obras de transmisión 
del caso analizado, se indica en la Tabla Nro. 1-8.

          

PLAZO
TOTAL 

millones USD

Corto Plazo 20,07

En Ejecución 20,07

Mediano Plazo 933,57

En Ejecución 809,28

Estudios y Gestión de  Financiamiento 124,29

Largo Plazo 794,55

Gestión de Financiamiento 794,55

Total general 1.748,19

                            Tabla No. 1-8. Presupuesto del Plan de Expansión de Transmisión 2023 - 2032 (millones de dólares)
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A continuación, se describe en forma general la justificación y el alcance de todos los proyectos considerados para el Plan de 
Expansión de Transmisión 2023-2032. 

1.5.5 Plan de obras corto plazo

Constituyen proyectos que a la fecha cuentan con financiamiento y están en desarrollo, con puesta en operación prevista en el 
año 2023 y 2024. A continuación, se presenta el justificativo esencial de cada proyecto y el alcance general del equipamiento.

Proyectos en marcha

Corto Plazo

Ingreso de 

Operación
Financia Ubicación

Inversión

millones USD

Subestación Rayo Loma (Cuenca), ampliación 138/69 kV, 
150 MVA

2do sem 2023 CALIDAD-TARIFA Zona Suroriental 3,58

Subestación Durán 230/69 kV, 225 MVA, ampliación 2do sem 2023 CALIDAD-TARIFA Zona Suroccidental 3,68

Subestación Orellana 69 kV y Puyo 138 kV, ampliación 2do sem 2024 PRIVADO Zona Nororiental 12,81

TOTAL 20,07

Tabla No. 1-9. Proyectos a Corto Plazo – En Ejecución (millones de dólares)

1.5.6 Plan de obras mediano plazo – proyectos en marcha

Constituyen proyectos en desarrollo cuya puesta en operación se prevé en el período 2025 – 2027. A continuación, se presenta el 
justificativo esencial de cada proyecto y el alcance general del equipamiento.

Proyectos en marcha 

Mediano Plazo
Ingreso de 

Operación
Financia Zona

Inversión  

Millones 

USD

Nuevo Centro de Control 1er sem 2025 CALIDAD-TARIFA Zona Nororiental 25,60

Reposición y modernización de equipo primario 1er sem 2025 CALIDAD-TARIFA Zona Nacional 27,68

Subestación Taday 230 kV, ampliación 1er sem 2025 BID VI Zona Suroriental 7,00

Subestación El Inga, ampliación 138kV 1er sem 2025 CONF-TARIFA Zona Nororiental 2,32

Subestación Loja, ampliación 138kV 1er sem 2025 CONF-TARIFA Zona Suroriental 2,32

Subestación San Juan de Manta, ampliación 230kV 1er sem 2025 CONF-TARIFA Zona Noroccidental 2,98

Subestación Jivino, ampliación 230 kV, 2x25 MVAR 2do sem 2025 CALIDAD-TARIFA Zona Nororiental 7,85

Sistema de Transmisión Tanicuchi 230/138 kV 2do sem 2025 BID V Zona Nororiental 39,24

Sistema de Transmisión la Avanzada 230/138 kV 2do sem 2025 BID V Zona Suroccidental 30,27

Sistema de Transmisión Cajas 230/69kV 2do sem 2025 BID V Zona Nororiental 27,49

Ampliación de la subestación Posorja 138/69 kV, Segundo 
Transformador 67 MVA

2do sem 2025 BID V Zona Suroccidental 13,89

Subestación Esmeraldas, autotransformador trifásico, 100/133/167 
MVA

2do sem 2025 BID VI Zona Noroccidental 4,36

Nueva Ampliación Subestación Posorja, Autotransformador 138/69 
kV, 67 MVA

2do sem 2025 BID VI Zona Suroccidental 4,53

Subestación Durán, Bahía 69 kV, ampliación 2do sem 2025 BID VI Zona Suroccidental 2,07

Subestación Esclusas 230/69 kV, 225MVA, ampliación 2do sem 2025 BID VI Zona Suroccidental 15,90

Subestación Santa Elena, ampliación 138kV 2do sem 2025 CAF Zona Noroccidental 2,62

Subestación Esmeraldas, ampliación 138kV 2do sem 2025 CAF Zona Noroccidental 2,52

Traslado de bancos de capacitores 2do sem 2025 CALIDAD-TARIFA Zona Suroccidental 3,70

Reposición de transformadores del SNT 1er sem 2026 CALIDAD-TARIFA Zona Nacional 33,84
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Sistema de Transmisión Las Orquídeas 230/69 kV 1er sem 2026 BID V Zona Suroccidental 39,52

Ampliación Subestación Salitral 230/69 kV, 300MVA 1er sem 2026 BID VI Zona Suroccidental 28,37

Línea de Transmisión Tisaleo - Totoras 230kV 1er sem 2026 CONF-TARIFA Zona Nororiental 7,13

Sistema de Transmisión Delsitanisagua - Cumbaratza - Bomboiza 

230 kV

2do sem 2026 CONF-TARIFA Zona Suroriental 53,58

Sistema de Transmisión Lago de Chongón - Posorja 138 kV 1er sem 2027 CAF Zona Suroccidental 41,83

Sistema de Transmisón Palestina 230/69 kV 1er sem 2027 CAF Zona Suroccidental 24,34

Sistema de Transmisión Bajo Alto - San Idelfonso, 230/138 kV 1er sem 2027 CAF Zona Suroccidental 40,66

Sistema de Transmisión Puerto Inca 138/69 kV 2do sem 2027 CAF Zona Suroccidental 28,22

Sistema de Transmisión Ecuador - Perú 500 kV 2do sem 2027 BID - BEI Zona Nacional 289,45

Total 809,28

Tabla No. 1-10. Proyectos a Mediano Plazo – En Marcha (millones de dólares)

1.5.7 Plan de obras mediano plazo – proyectos en gestión de estudios y financiamiento

Constituyen proyectos que aún no están en marcha, que cuentan con avance en sus estudios, pero que en su mayor parte aún 
requieren recursos económicos o financiamiento para su desarrollo.  Su puesta en operación se prevé en el período 2025 – 2027 
contando con todos los insumos y aprobaciones. 

Gestión de Estudios y Financiamiento - Mediano Plazo
Ingreso de 

Operación
Financia Zona

Inversión 

millones USD

Subestación Nueva Prosperina, ampliación 230kV,

2X60 MVAR

1er sem 2026 En Gestión Zona Suroccidental 4,28

Subestación Quevedo 230/69 kV, 225 MVA, reposición 

autotransformador

1er sem 2026 CALIDAD-TARIFA Zona Suroccidental 1,66

Subestación Nueva Prosperina 230/69 kV, reposición 

transformador

1er sem 2026 CALIDAD-TARIFA Zona Suroccidental 4,97

Subestación San Rafael 500/230 kV, ampliación 1er sem 2026 CALIDAD-TARIFA Zona Nororiental 20,84

Sistema de Transmisión Durán 230 kV 1er sem 2026 CALIDAD-TARIFA Zona Suroccidental 4,26

Subestación Orquídeas, ampliación 230kV, 2X60 MVAR 2do sem 2026 En Gestión Zona Suroccidental 4,28

Subestación Baba 230/69 kV, ampliación 2do sem 2026 CALIDAD-TARIFA Zona Noroccidental 8,04

Subestación Pimampiro 230/138 kV, 225 MVA, ampliación 2do sem 2026 En Gestión Zona Nororiental 5,89

Sistema de Transmisión Nueva Macas 230/138 kV 2do sem 2026 CONF-TARIFA Zona Suroriental 14,98

Subestación Concordia 138kV, ampliación 1er sem 2027 En Gestión Zona Noroccidental 2,52

Subestación San Gregorio 138 kV, ampliación (Jipijapa) 2do sem 2027 En Gestión Zona Noroccidental 2,52

Sistema de Transmisión Jaramijó - San Gregorio 138 kV 2do sem 2027 En Gestión Zona Noroccidental 8,39

Sistema de Transmisión Urcuqui - Pimampiro 230 kV 2do sem 2027 En Gestión Zona Nororiental 10,20

Sistema de Transmisión Mazar Flotante - Taday 230 kV 2do sem 2027 En Gestión Zona Suroriental 6,30

Sistema de Transmisión Las Brisas 230/69 kV 2do sem 2027 En Gestión Zona Suroccidental 12,46

Sistema de Transmisión Durán Norte 230/138 kV 2do sem 2027 En Gestión Zona Suroccidental 12,71

Total 124,29

Tabla No. 1-11. Proyectos a Mediano Plazo – Gestión de Estudios y Financiamiento (millones de dólares)



Gobierno del Ecuador22

1.5.8 Plan de obras largo plazo – gestión de financiamiento

Constituyen obras que se hallan en búsqueda de financiamiento, que a la fecha (2023), no están en ejecución, marcha o 
construcción. Su puesta en operación se prevé en el período 2028 – 2032 contando con la obtención de los diferentes insumos 
técnicos – económicos para su desarrollo.

Gestión de Financiamiento - Largo Plazo
Ingreso de 

Operación
Financia Zona

Inversión 

millones USD

Sistema de Transmisión Chongón Posorja 230 kV 2do sem 2028 En Gestión Zona Suroccidental 11,57

Sistema de Transmisión Chorrillos - Lago de Chongón 230 kV 2do sem 2028 En Gestión Zona Suroccidental 34,42

Sistema de Transmisión El Pimo - San Idelfonso 230 kV 2do sem 2028 En Gestión Zona Suroccidental 15,05

Sistema de Transmisión Membrillo - Matala - La Avanzada 230 kV 2do sem 2028 En Gestión Zona Suroccidental 38,35

Sistema de Transmisión Chachimbiro - Urcuqui 138 kV 1er sem 2029 En Gestión Zona Nororiental 5,25

Sistema de Transmisión Ibarra - Pimampiro 138 kV 2do sem 2029 En Gestión Zona Nororiental 9,23

Sistema de Transmisión La Ceiba - La Avanzada 230 kV 2do sem 2029 En Gestión Zona Suroccidental 21,30

Subestación Palestina 230/138 kV, Ampliación 1er sem 2030 En Gestión Zona Suroccidental 13,86

Sistema de Transmisión Sopladora - Cardenillo - Taday 230 kV 1er sem 2030 En Gestión Zona Suroriental 20,94

Sistema de Transmisión Abitagua - San Francisco - Topo 230 kV 1er sem 2030 En Gestión Zona Nororiental 35,83

Sistema de Transmisión La Unión - Pasaje 230 kV 1er sem 2030 En Gestión Zona Suroccidental 4,05

Sistema de Transmisión Santiago 500kV (2400 MW) 1er sem 2031 En Gestión Zona Nacional 577,16

Sistema de Transmisión Zhoray - Sinincay 230 kV, segundo circuito 2do sem 2031 En Gestión Zona Suroriental 7,54

TOTAL 794,55

Tabla No. 1-12. Proyectos Largo Plazo – Gestión de Financiamiento (millones de dólares)

 1.6 Plan de Expansión de Distribución y Alumbrado

         Público General
1.6.1 Antecedentes

El Plan de Expansión Distribución y Alumbrado Público General está elaborado con base en el crecimiento de la demanda de 
energía eléctrica, y los lineamientos establecidos en la planificación nacional y del sector eléctrico. La planificación y ejecución de 
este plan permitirá garantizar el insumo eléctrico para el desarrollo productivo y económico del país.

Las empresas eléctricas de distribución (EEDs), cumpliendo con los objetivos organizacionales y empresariales, buscan desde los 
ámbitos: técnico, económico, social y ambiental, la mejora de la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico, así como 
a la expansión de sus sistemas de distribución; que permita atender los principales indicadores, entre ellos el nivel de cobertura 
eléctrica en zonas urbanas, rurales y urbano-marginales a nivel nacional.

Los planes, programas y proyectos de los sistemas de distribución, se realizaron con base al planeamiento estratégico de la 
Distribución y a las políticas del sector eléctrico, con objetivos estratégicos, políticas y lineamientos dados por el ente rector 
MEM, para la planificación de expansión y mejoras de la calidad de servicio. Este trabajo se ejecuta desde finales del año 2022, 
con la participación de todas las EEDs y de los principales actores de la distribución, bajo la coordinación de la Subsecretaría de 
Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica (SDCEE).

A continuación, se muestran los resultados de la planificación de la expansión y mejora del sistema eléctrico de distribución, que 
permitirán alcanzar las metas establecidas en la planificación estratégica de la Distribución; además, se incorpora inversiones por 
etapas funcionales de la distribución en el periodo 2023-2032.
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1.6.2 Línea Base

Los principales indicadores considerados a diciembre 2022, contemplando la gestión técnica, comercial y empresarial 
corresponden a:

• La cobertura eléctrica país; que alcanzó el valor de 97,36%.
• Indicadores de Calidad: 
• FMIK, Frecuencia Media de Interrupción por kVA nominal instalado: 5,37.
• TTIK, Tiempo Total de Interrupción por kVA nominal instalado: 6,04.
• Las pérdidas totales de energía eléctrica a nivel nacional fueron del 13,25%, equivalente a 3.663 GWh.
• Pérdidas técnicas: 6,23% correspondiente a 1.721 GWh.
• Pérdidas no técnicas: 7,03% correspondiente a 1.942,05 GWh.
• El porcentaje de recaudación del 98,87% a nivel nacional.

También es importante destacar que se continúa implementando los proyectos nacionales para una mejor operación y atención 
del sistema de distribución.

Respecto a la infraestructura, a continuación, se detallan los datos más relevantes de los sistemas de distribución:

El sistema cuenta con 111.276 km de alimentadores primarios, 105.469 km de redes en bajo voltaje, 360.223 transformadores de 
distribución con una capacidad instalada de 14.101 MVA; y 5.556.086 medidores de energía.

Además, tiene 370 subestaciones de distribución, las cuales suman una capacidad total de 8.546 MVA; a éstas se encuentran 
asociados 5.729 km de líneas de subtransmisión que permiten llevar la energía desde los puntos de entrega del sistema nacional 
interconectado hacia los centros de consumo.

1.6.3 Metas

Para el periodo 2023-2032, se han determinado las siguientes metas:

Cobertura Eléctrica

La meta de cobertura eléctrica, para el año 2032 es de 97,64% a nivel país, como se puede observar en la Tabla No. 1-13. El acceso 
universal al servicio público de energía eléctrica para la próxima década tiene importantes retos, dentro de los que se puede 
destacar el mantener el nivel de cobertura de servicio eléctrico que se encuentra por encima de la media regional y de igual forma 
el prestar el servicio cumpliendo los parámetros de calidad de servicio adecuados como lo indica la regulación. Es así que la meta 
establecida es de 97,64% para poder brindar el servicio a 410 mil nuevas viviendas en todo el territorio nacional a nivel urbano y 
rural.

Indicador 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Cobertura (%) 97,43 97,46 97,48 97,51 97,54 97,57 97,58 97,60 97,62 97,64

Tabla No. 1-13. Meta - Cobertura del servicio eléctrico

Figura No. 1-12. Meta - Cobertura del servicio eléctrico

Indicadores de Calidad (FMIk y TTIk)

Los límites aceptables al año 2032 para los indicadores: FMIk; para la red global de distribución en conjunto: 4 interrupciones/
año y TTIk; 8 horas/año.
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Pérdidas de Energía

Con respecto al indicador de pérdidas de Distribución para el año 2032, se establece como meta el 9,00%, a nivel país, como se 
puede apreciar en la Tabla No. 1-14 y en la Figura No. 1-13, para el periodo 2023-2032. 

Indicador 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Pérdidas totales (%) 14,72 14,70 13,22 12,22 11,22 10,78 10,33 9,89 9,44 9,00

Tabla No. 1-14. Metas de pérdidas de energía

Figura No. 1-13. Metas de pérdidas de energía

Porcentaje de recaudación

En relación al porcentaje de recaudación, se espera que cada año durante el periodo decenal la recaudación sea de al menos 
el 98%. 

Luminarias a instalarse

En el tema de alumbrado público, se ha puesto como meta el porcentaje de migración a tecnología LED, que para el año 2032, 
será del 100%, como se aprecia en la Tabla No. 1-15 en el periodo 2023-2032.

Indicador 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Porcentaje de 
migración a 

tecnología LED (%)
22,9 32,5 42,2 51,8 61,4 71,1 80,7 90,4 97,1 100

Tabla No. 1-15. Meta de Porcentaje nacional de migración a LED en el periodo 2022-2032

1.6.4 Planificación de la Gestión Tecnológica del sistema de Distribución

Con el objetivo de fortalecer la gobernanza de los proyectos y servicios nacionales en operación, desde el Ministerio de Energía 
y Minas se generan instrumentos legales, a efectos de crear un marco normativo para articular políticas, directrices y acciones 
estratégicas respecto de los proyectos nacionales que se encuentran en ejecución, también de aquellos servicios nacionales que 
están en explotación y han ingresado en un régimen de mejora continua.

Es importante señalar que, se establece el “Programa de Modernización e Innovación de la Distribución Eléctrica - PMIDE”, el cual 
es integrado por los proyectos que se encuentran en ejecución en el marco de lo que fueron SIGDE y PMD, con otras iniciativas del 
sector eléctrico de distribución a ejecutarse en los próximos años, que considera: 

• Plataforma de Gestión Comercial.
• Plataformas de Gestión de la Operación.
• Plataforma de Gestión Empresarial.

1.6.5 Resultados de la Expansión de la Distribución

A continuación, se presentan las inversiones por infraestructura anual del Plan de Expansión de Distribución y Alumbrado Público 
General:
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Subetapa 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Total

Transformadores 10,18 19,94 24,30 21,93 24,29 26,38 27,84 28,55 28,65 25,43 237,51

S/E de Distribución 62,44 112,85 144,32 138,30 105,51 106,58 110,34 63,39 50,06 62,13 955,94

Líneas de Subtransmisión 21,87 84,40 102,45 83,01 106,79 91,09 110,89 93,75 120,77 115,07 930,09

Alimentadores Primarios 125,98 175,73 176,58 155,39 160,11 158,56 171,92 176,27 183,16 191,82 1.675,52 

Instalaciones Generales 48,49 42,55 57,28 40,34 35,64 47,50 30,56 30,28 28,83 29,41 390,90

Acometidas 7,26 5,45 6,56 6,36 6,77 7,09 7,82 7,45 7,86 7,63 70,26

Red Secundaria 53,05 50,94 54,40 43,51 57,97 61,00 67,86 59,22 65,59 53,44 566,98

Medidores 71,80 54,59 87,16 91,41 79,77 83,43 85,59 85,15 94,42 90,50 823,82

Alumbrado Público 72,18 80,26 54,46 56,85 57,29 57,50 59,31 61,41 63,72 69,36 632,34

Total 473,25 626,73 707,51 637,11 634,15 639,13 672,14 605,49 643,07 644,78 6.283,36 

Tabla No. 1-16. Inversiones por subetapa funcional 2023-2032
Fuente:  Datos proporcionados por las empresas distribuidoras

 1.7 Plan de Expansión de Galápagos
1.7.1  Principales acontecimientos institucionales de Elecgalápagos

A continuación, se presenta una figura que resume los principales acontecimientos institucionales desde que se constituyó 

ELECGALAPAGOS S.A.

Figura No. 1-14. Línea temporal de eventos institucionales de ELECGALAPAGOS S.A.

La Empresa Eléctrica Provincial Galápagos dispone de los siguientes elementos para el cumplimiento de su cadena operativa a 
nivel provincial:
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Figura No. 1-15. Componentes del Sistema Eléctrico a diciembre 2022 
Fuente: ELECGALAPAGOS S.A.

1.7.2  Procedimiento de elaboración de la Expansión de Galápagos

Las principales actividades se resumen a continuación:

• Determinar la composición del sistema eléctrico de Galápagos en las cuatro islas, en los ámbitos de generación y 
distribución.

• Realizar el documento en función a los lineamientos establecidos en el Plan de Transición Energética de Galápagos 2022, 
su objetivo primordial es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuir la carga fiscal de los subsidios 
a los combustibles y la electricidad, y potenciar la participación de los usuarios en el liderazgo del proceso de transición. 
También se busca fomentar una mayor presencia femenina en el sector eléctrico de las islas y asegurar la sostenibilidad a 
largo plazo, contribuyendo a lo que la UNESCO ha denominado un “museo y laboratorio viviente de la evolución”.  

• Realizar los planes de expansión en la generación y distribución de energía eléctrica, con el fin de, garantizar un suministro 
confiable, eficiente y sostenible de energía a medida que la demanda crece y las condiciones cambian. Los planes de 
expansión garantizan la satisfacción de la demanda bajo criterios óptimos de calidad, ya que a medida que la población y 
la actividad económica aumentan, la demanda de energía eléctrica también crece. 

• Presentar las metas en gestión técnica y comercial para los años venideros en sus indicadores correspondientes.

1.7.3 Principales resultados de la Expansión de Galápagos

A continuación, se presentan varios resultados de este capítulo:

A. Plan de Expansión de Generación de Galápagos

En la figura siguiente se presenta la potencia nominal de cada una de las islas con corte al año 2023.

Figura No. 1-16. Potencia nominal de las cuatro islas por tipo de tecnología



Ministerio de Energía y Minas 27

El Plan de Expansión de Galápagos contempla la instalación de una serie de centrales de generación solar fotovoltaica, eólica y 

térmica. La figura siguiente presenta la potencia nominal que ingresa en nuevos proyectos hasta el año 2032.

Figura No. 1-17. Potencia que ingresa en las cuatro islas hasta el año 2032

Considerando la potencia existente al año 2023 y la nueva generación que se incorporarán hasta el año 2032, se presenta en la 

figura siguiente un detalle de la potencia estimada al horizonte del PME, por isla.

Figura No. 1-18. Potencia estimada en las cuatro islas en el año 2032

En la tabla siguiente se resumen los montos de inversión requeridos para las cuatro islas.

Isla
Monto total de inversión 

millones USD

Santa cruz + Baltra 174,11

San Cristóbal 97,96

Isabela 46,96

Floreana 13,58

Total 332,61

Tabla No. 1-17. Resumen de inversiones por isla

B. Plan de Expansión en la Distribución de Galápagos

Con el crecimiento de la población y del ingreso de turistas se tiene un crecimiento vegetativo de la demanda, y considerando que 

las empresas de distribución deben cumplir con los indicadores de calidad establecidos, existen pocos sectores de crecimientos 

o expansiones de redes, no obstante, los esfuerzos de la empresa deben enfocarse para repotenciar el sistema actual, para ello 

se plantean las siguientes inversiones.



Gobierno del Ecuador28

Inversión total por Isla en la distribución

En la siguiente tabla se observan las inversiones requeridas para un horizonte de diez años, donde USD 65,28 millones es la 
inversión total estimada:

Isla 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Total

Santa Cruz 0,00 1,00 3,66 2,84 2,44 2,67 2,08 3,20 2,52 3,35 23,76

San Cristóbal 0,00 0,00 2,48 2,21 1,99 2,44 2,98 2,55 2,86 3,25 20,77

Isabela 0,00 0,96 1,40 1,81 1,78 1,57 1,51 1,79 2,72 2,13 15,67

Floreana 1,60 0,34 0,21 0,12 0,25 0,23 0,77 0,45 0,36 0,76 5,09

Total 1,60 2,30 7,75 6,98 6,47 6,91 7,34 7,99 8,47 9,49 65,28

Tabla No. 1-18. Inversiones por Isla (millones de dólares)

    1.8 Evaluación de Riesgos del Sector Eléctrico
1.8.1 Objetivo General

El servicio de energía eléctrica es fundamental para el crecimiento económico y social del país; por lo tanto, es crucial que los 
responsables de tomar decisiones a nivel nacional consideren este sector en la política pública, esto implica establecer directrices, 
estrategias y/o mecanismos para ejecutar programas o proyectos que permitan brindar a la sociedad un servicio con calidad, 
confiabilidad y continuidad, fortaleciendo el Sistema Nacional Interconectado mediante una adecuada Gestión Integral de Riesgos.

En este contexto, el servicio de energía eléctrica es uno de los servicios fundamentales para garantizar las condiciones de vida y 
el desarrollo de la mayoría de las actividades productivas de una nación; debe proveerse los 365 días del año, las 24 horas del día 
con condiciones de calidad, continuidad y confiabilidad. 

Lo expuesto, impulsa a que el sector aúne esfuerzos para la generación de acciones que permitan cumplir sus objetivos, 
minimizando la vulnerabilidad de la infraestructura y tomando decisiones oportunas y pertinentes que fortalezcan la resiliencia 
operativa y de infraestructura de los sistemas de generación, transmisión y distribución y comercialización de la energía eléctrica.

1.8.2 Articulación del sector eléctrico en la institucionalidad nacional

La Unidad de Gestión de Riesgos de la Subsecretaría de Territorio y Seguimiento Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, es la 
instancia de coordinación sectorial e intersectorial, coordina esfuerzos, orienta acciones y rinde cuentas ante otras entidades del 
Estado, así como a la máxima autoridad del Ministerio.

Además, el Estatuto Orgánico por procesos de esta Cartera de Estado, delega atribuciones de gestión integral de riesgos 
ante amenazas naturales y antrópicas a las Subsecretarías de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica, así como a la 
Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica del Viceministerio de Electricidad y Energía Renovable. 
Estas entidades, junto con el representante de la Unidad de Gestión de Riesgos y del CENACE participan en la Mesa Técnica de 
Trabajo Nacional MTT3 “Servicios Básicos Esenciales”, cuya misión es garantizar la continuidad del servicio eléctrico y restaurar 
los servicios esenciales -en el caso de ser afectados- en el menor tiempo posible, esta labor se coordina con los representantes 
de las empresas del sector eléctrico que se encuentran en el área de afectación del evento natural o antrópico.

Cada entidad del sector eléctrico es responsable de:

• Planificar y ejecutar la expansión de sus sistemas, incorporando análisis de riesgos;
• Ejecutar los mantenimientos preventivos;
• Proteger la infraestructura eléctrica de su área de servicio, así como sus instalaciones;
• Gestionar oportunamente los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros;
• Reconfigurar el o los sistemas, cuando sea necesario;
• Mantener actualizado periódicamente el inventario de recursos materiales disponibles para una emergencia o contingencia;
• Contar con un plan operativo preventivo, actualizado periódicamente para atender una emergencia o contingencia en su 

área de concesión.
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1.8.3 Respuesta del sector eléctrico ante la materialización de un evento adverso

Las entidades oficiales competentes en remitir información técnica de riesgos son: el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica 
Nacional (IGEPN); la Unidad de Monitoreo y Eventos Adversos (UMEVA); el Consejo Sectorial de Seguridad (CSS); la Secretaría de 
Gestión de Riesgos (SGR). El Ministerio de Energía y Minas analizará la información del evento y dará instrucciones a las empresas 
del sector eléctrico. Paralelamente, el CENACE informará sobre la situación del S.N.I. y en coordinación con el MEM, dispondrá a las 
empresas eléctricas que ejecuten sus planes para mantener la continuidad del servicio. Las empresas evaluarán los daños a su 
infraestructura, junto con la información técnica operativa del sistema y más el impacto en territorio, los delegados del MEM a la 
MTT3, propondrán estrategias a las autoridades. 

1.8.4 Gobernanza de riesgos en el sector eléctrico

“La Gobernanza del riesgo implica una estrategia innovadora para minimizar los daños y las pérdidas, involucrando a todos los 
actores relevantes”. Es fundamental una gestión eficiente y constante entre las autoridades, funcionarios, técnicos de cada una 
de las empresas del sector eléctrico y la gestión articulada entre actores sectoriales, para lo cual, el objetivo es lograr una 
combinación óptima que permita la prevención, mitigación y la resiliencia, garantizar así la continuidad del servicio eléctrico.

Principios rectores

• Fortalecer la gobernabilidad en las entidades sectoriales, para que el riesgo se gestione de manera oportuna y coherente.
• Contar con un marco institucional y legal que sustente las políticas públicas.
• Definir instrumentos o mecanismos a través de los cuales se implementarán las acciones para gestionar los riesgos de 

desastres. Debe ser resultado de un proceso de análisis y un diagnóstico para comprender las causas de fondo.
• Promover la participación y la representación de grupos de interés en la planeación y evaluación de proyectos, programas, o 

políticas, vinculadas a la gestión de riesgos.
• Llevar a cabo una medición sistemática para evaluar el impacto de la política pública.

1.8.5 Políticas para la Gestión Integral de Riesgos en el sector eléctrico ecuatoriano

La gestión integral de riesgos, desde la lógica sistémica, se entiende como el establecimiento del contexto, identificación, análisis, 
evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación de los riesgos asociados con la actividad, función o proceso de generación de 
energía eléctrica que posibilite que la entidad o unidad de negocio minimicen pérdidas y maximicen oportunidades.

A continuación, se presenta la matriz de políticas, lineamientos y estrategias para la gestión integral de riesgos en el sector 
eléctrico:

Políticas sectoriales

Incorporar en la planificación estratégica y operativa del sector eléctrico, la gestión integral de riesgos ante amenazas naturales, antrópicas y 

relacionadas al cambio climático, en las fases de identificación y análisis de riesgos, reducción de riesgos, manejo de emergencias, recuperación, 

gobernabilidad y protección financiera.

Incorporar en los planes, programas y proyectos, la gestión integral de riesgos, donde se establezca la asignación de recursos para su gestión en el 
sector eléctrico

Fortalecer en el sector eléctrico la gestión integral de riesgos en las empresas y entidades a fin de garantizar el suministro de energía eléctrica a nivel 

nacional

Asignar recursos para ejecutar proyectos priorizados mediante el análisis de riesgos y la mitigación de los mismos ante el cambio climático en el 
sector eléctrico

Establecer competencias, atribuciones, responsabilidades, productos y/o servicios que vinculen la gestión integral de riesgos a los procesos del 
estatuto organizacional de las instituciones, unidades de negocio, empresas públicas y privadas del sector eléctrico.

Agilizar la implementación de los planes integrales de gestión de riesgos en las fases de identificación y análisis de riesgos, reducción de riesgos, 

manejo de emergencias y recuperación.

Fortalecer la coordinación institucional en sus distintos niveles, asegurando un funcionamiento integral de todas las fases, con énfasis en la gestión 
de la información para la toma de decisiones.

Vigilar y controlar periódicamente el desempeño de la gestión integral de riesgos, mediante indicadores para el sector eléctrico, los cuales serán 
valorados periódicamente en todas sus fases a través de las áreas técnicas del VEER

Mantener un repositorio controlado sobre la información histórica y su actualización para los riesgos naturales y antrópicos frente al cambio climático 
para el sector eléctrico en todas sus fases a nivel nacional

Tabla No. 1-19. Políticas sectoriales en la Gestión Integral de Riesgos
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1.8.6 Lineamientos para elaborar el Plan Integral de Gestión de Riesgos

El alcance del 3plan comprende la elaboración, desarrollo e implementación de acciones para la prevención, reducción, respuesta 
y recuperación, ante aquellos eventos que pueden generar emergencias con potencial de daño a: personas, ambiente, bienes 
materiales o infraestructura eléctrica, requeridos para la atención de las amenazas antrópicas y naturales. 

Es de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades del sector eléctrico, conforme a sus competencias y atribuciones, 
dentro de sus respectivas áreas de concesión. Contendrá al menos los siguientes temas:

• Definición de puntos focales por cada empresa.
• Diagnóstico de su infraestructura y de la continuidad de su servicio.
• Establecer y definir el modelo, así como la metodología para la gestión integral de riesgos, conforme a lo expuesto en el 

presente capítulo.
• Talleres de sensibilización y socialización a los grupos multidisciplinarios de cada empresa del diagnóstico, planificación 

e implementación del plan de gestión integral de riesgos.
• Cronograma de implementación del plan.
• Metodología de evaluación del riesgo validada por la Secretaría de Gestión de Riesgos.

La elaboración del plan deberá estar bajo la coordinación del ente rector, a través de sus subsecretarías, conforme a sus 
competencias.

Adicionalmente, en la elaboración del plan se deberá considerar lo siguiente:

• Normativa internacional, nacional y sectorial.
• Políticas nacionales, intersectoriales y ministeriales aplicables. 
• Diagnóstico actual del sector eléctrico en lo que corresponde a identificación, análisis, evaluación del riesgo y nivel de 

madurez.
• Metodologías reconocidas para el análisis de riesgo y aplicables al sector eléctrico.
• Procesos y procedimientos desarrollados por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

El modelo homologado para la gestión integral de riesgos en el sector eléctrico, estará acorde con el nivel de madurez que el sector 
eléctrico debe alcanzar en el corto, mediano y largo plazo. Para ello se evaluará periódicamente el Índice de Gestión del Riesgo 
(IGR) validado por la SGRE para el sector eléctrico en todas sus fases: generación, transmisión y distribución.

 1.9 Evaluación Económica Financiera

1.9.1 Objetivo General

En este acápite se presenta la evaluación económica financiera considerando las inversiones del Plan Maestro de Electricidad, 

durante el periodo 2023-2032; y la normativa vigente referida al Costo del Servicio Público de Energía Eléctrica (CSPEE). En el 
análisis realizado, se considera la normativa actual, las metodologías internacionales relacionadas en la determinación de los 
costos del servicio; y, la evaluación financiera del PME 2023-2032.

1.9.2 Resumen de Inversiones del PME 2023 – 2032

Basándose en la información proporcionada en los capítulos: (4) Plan de Expansión de Generación, (5) Plan de Expansión de 
Transmisión, (6) Plan de Expansión de Distribución y (7) Plan de Expansión de Galápagos de este documento, es imprescindible 
contar con los siguientes recursos económicos para llevar a cabo la ejecución del PME 2023 – 2032:

Componente Millones de USD

Plan de Expansión de la Generación 9.954

Plan de Expansión de la Transmisión 1.748

Plan de Expansión de Distribución 5.651

Total Nacional 17.353

Tabla No. 1-20. Resumen de recursos económicos requeridos para el PME 2023-2032
3
 Cada empresa del sector eléctrico deberá elaborar su Plan Integral de Gestión de Riesgos, conforme con lo dispuesto en este acápite.
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En el Plan de Expansión de la Generación, se incluye el presupuesto para los nuevos proyectos de generación en el Ecuador 
Continental: USD 9.621,57 millones (ver detalle en el Capítulo 4) y la expansión del Sistema Aislado Galápagos: USD 332,61 millones 
(ver detalle en el Capítulo 7), lo que totaliza: USD 9.954,18 millones.

En relación al Plan de Expansión de la Transmisión, se consideran las siguientes obras en cuanto al tiempo de ejecución: corto 
plazo USD 20,07 millones; mediano plazo USD 933,57 millones; y largo plazo USD 794,55 millones, los cuales están descritos en el 
capítulo 5 de este documento. 

Por otro lado, para el Plan de Expansión de la Distribución se contemplan diferentes proyectos de acuerdo a la sub-etapa funcional 
que incluye transformadores (USD 237,51 millones), subestaciones de distribución (USD 955,94 millones), líneas de subtransmisión 
(USD 930,09 millones), alimentadores primarios (USD 1.675,52 millones), instalaciones generales (USD 390,90 millones), acometidas 
(USD 70,26 millones), red secundaria (USD 566,98 millones) y medidores (USD 823,82 millones). Para el presente análisis, se ha 
considerado únicamente las inversiones de la actividad de distribución y comercialización.

Para la ejecución de las obras del Plan Maestro de Electricidad, se cuenta con varias fuentes de financiamiento como son: el 

Presupuesto General del Estado (PGE), las tarifas aprobadas en los Estudios de Costos, créditos de Organismos Multisectoriales; 
y, adicionalmente, se espera una importante inversión y participación del sector privado en los próximos años para garantizar el 
abastecimiento de energía durante el periodo de análisis.

1.9.3 Escenario de análisis

Para el análisis del escenario se consideró, la proyección de la demanda de las empresas eléctricas de distribución, es relevante 
destacar que, para los años 2023 y 2024, se utilizaron los resultados de la Hipótesis Tendencial; mientras que, para el periodo 
2025-2032 se aplicaron los resultados del Caso Base, cuya simulación incluye el crecimiento tendencial de la demanda, así como 
la incorporación de cargas singulares.

Para la simulación se consideraron las siguientes características: (i) La energía generada se obtiene del resultado de las 
simulaciones energéticas realizadas en el modelo SDDP, bajo las condiciones de demanda y expansión consideradas para el 
desarrollo del PME 2023-2032., (ii) Operación autónoma del sistema ecuatoriano (no se consideran las interconexiones 
internacionales) (iii) El análisis del costo medio de generación, considera el precio de los combustibles con referencia nacional. (iv) 
El servicio de alumbrado público general se lo considera como una actividad independiente de la distribución y comercialización, 
(iv) Las simulaciones contemplan que los proyectos para generación, transmisión y distribución entrarán en operación una vez 
finalizada su construcción total y su entrada de funcionamiento.

1.9.4 Resultados obtenidos

Los resultados obtenidos para el PME 2023 – 2032, arrojaron un monto global de inversiones de USD 17.353 millones, que 
corresponden a las actividades de Generación, Transmisión y Distribución, cuya participación porcentual en inversiones se 
muestra en la Figura No. 1-19.

Figura No. 1-19. Participación de la inversión por actividad en el período del PME
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Generación

En lo referente a la inversión en la etapa de Generación, en la Figura No. 1-20 se observa el detalle de inversiones a efectuarse a 
lo largo del periodo de análisis por tipo de tecnología.

Figura No. 1-20. Inversión de capital en generación por tipo de tecnología

Transmisión

En lo referente a la inversión en la etapa de Transmisión se indica que la inversión más significativa se destina a la implementación 

de líneas de transmisión y la implementación de nuevas subestaciones, en la Figura No. 1-21 se presenta el comportamiento de 
la inversión en líneas de transmisión y subestaciones en el S.N.I.

Figura No. 1-21. Inversiones de capital en transmisión por actividad 
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Distribución

En lo referente a la inversión en la etapa de Distribución, en la Figura No. 1-22 muestra el detalle de inversión por etapa funcional 
a lo largo de los diez años de análisis.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 1-22. Inversión de capital en distribución por etapa funcional

1.10 Evaluación Social – Ambiental

La evaluación social ambiental del sector eléctrico se constituye en una mirada actual de la situación del sector en dichos ámbitos; así como, 
de la política necesaria para el camino que se pretende recorrer, de la prospectiva e implicaciones que tendrían. Esto pone en evidencia que la 
creciente demanda de electricidad y la necesidad de mitigar el cambio climático, obliga a avanzar en un proceso de transformación del sector 
eléctrico que busca dinamizar su matriz energética e incrementar el bienestar social.

El Ecuador, como país adherente a la Convención del Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (UNFCCC), ha ratificado el 
compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para alcanzar el desarrollo sostenible promoviendo la mitigación a través 
de la implementación de energía renovables y la eficiencia energética.

Actualmente, el sector eléctrico se encuentra en un momento de transición de las tecnologías basadas en combustibles fósiles hacia modelos 
de generación con menor contenido de carbono, como lo son las energías renovables; así como, promover el óptimo aprovechamiento de los 
recursos energéticos y el uso responsable de la energía. Esta estrategia de desarrollo atiende el compromiso adoptado por el Gobierno a través 
de su ratificación al Acuerdo de París y hacer frente a las amenazas del cambio climático. Por su parte, los ejes de desarrollo sustentable 
presentados, marcan un modelo de desarrollo para el sector eléctrico, que contempla como iniciativa no limitante al Objetivo 7 de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, equidad de género, resiliencia del sector a través del manejo integrado de los 
recursos naturales y cuencas hidrográficas, son analizadas entre las acciones transversales.

El Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 “Plan de Creación de Oportunidades” (PND 2021-2025) integra una visión conjunta de progreso y la 
organiza sobre cinco ejes: Económico, Social, Seguridad Integral, Transición Ecológica e Institucional. El eje social aborda temáticas relativas 
a la erradicación de la pobreza, acceso al derecho a la salud integral, gratuita y de calidad, la promoción de un sistema educativo inclusivo y 
de calidad, la generación de nuevas oportunidades para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades, entre otras. Por su parte, 
en el Eje Transición Ecológica, se señala que el aprovechamiento racional de los recursos energéticos y mineros son determinantes para el 
crecimiento económico, con su consecuente transformación social y productiva del Ecuador; para lo cual, los sectores estratégicos en esta 
materia son electricidad, hidrocarburos y minería.

El Plan Maestro de Electricidad, visto como una herramienta integral e intersectorial para promover el uso de recursos de energía renovables 
en el ámbito del abastecimiento energético, permitirá la elaboración de diversos planes, programas y proyectos de generación, transmisión y 
distribución al desarrollarse el abastecimiento de la demanda interna en el corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta los criterios de 
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eficiencia, seguridad, confiabilidad, calidad y responsabilidad social y ambiental en la prestación del servicio público de electricidad con un 
enfoque resiliente.

De ahí que, el capítulo en primera parte recoge el marco legal y políticas que rigen el desarrollo del sector eléctrico, teniendo como ejes 
estratégicos: Seguridad y Calidad para el Abastecimiento de Energía Eléctrica; Demanda y Consumo de Energía Eléctrica; Eficiencia Energética; 
Ambiental y Social; e, Institucional. Posteriormente, por medio de indicadores de sustentabilidad se identifica y expone el desempeño social, 
ambiental y económico que representa la gestión y desarrollo del Sector Eléctrico en el Ecuador; de acuerdo a un análisis en la línea de 
producción y consumo de energía eléctrica, uso de energías renovables y combustibles, transversalización de la equidad de género y emisiones 
de contaminantes atmosféricos tienen como fin de evaluar la gestión y desarrollo del sector eléctrico. Diez indicadores son identificados con 
año base el 2022:

El consumo de combustibles con fines de producción eléctrica, son un aspecto clave para determinar las implicaciones medioambientales; 
de esta manera se determinó que el consumo total de combustibles fue de 2.138,06 kTEP. La Calidad del Servicio Público de Energía Eléctrica 
muestra la fiabilidad del suministro eléctrico y la capacidad de las empresas distribuidoras para restaurar la energía de forma oportuna y 
de esta manera establecer estándares mínimos para reducir las interrupciones en el suministro de energía eléctrica. El Consumo de Energía 
Eléctrica por habitante, a partir de un consumo total de 22.120,69 (GWh) en cinco sectores (Residencia, Comercial, Industrial, Alumbrado Público 
y otros) y de la población ecuatoriana, se determina que el consumo eléctrico per cápita de 1.231,01 kWh/hab. Las Pérdidas de la Transmisión 
y Distribución de Energía Eléctrica muestra la eficiencia que existe en la red eléctrica, que para el año de estudio alcanzó el 3,08% y 13,25%, 
respectivamente. 

La Cobertura del Servicio Público de Energía Eléctrica tiene impactos positivos en términos de educación, salud y seguridad; al respecto, se 
determinó el número de viviendas con servicio eléctrico en las áreas de prestación de servicio es del 97.29% la cual representa una amplia 
cobertura en todo el territorio ecuatoriano (la región Insular representa la mayor cobertura con 99.46%). En Soberanía de Energía Eléctrica 
se señala que la importación fue de 1,39%, siendo una cifra relativamente baja, mientras que la Producción Nacional Bruta fue de 98,61%. 
La Generación de Energía Eléctrica a partir de Fuentes Renovables, presenta un 76,11% proveniente mayoritariamente del Sistema Nacional 
Interconectado. Las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero determinadas en base a la cuantificación de contaminantes atmosféricos (CO2, 
CH4 y N2O) totalizan 5.734,89 ktCO2eq (el Fuel Oíl y el Diésel presentaron mayor emisión). La Generación Fotovoltaica para Autoabastecimiento 
presenta entre 2019 y 2022 que las autorizaciones fueron 330 con una capacidad de 14.232,55 kW. En cuanto al fomento de la Electromovilidad, 
se cuenta con 426 instalaciones de cargadores.

El desarrollo energético sustentable impulsado en el país a través de estrategias transversales como el Plan Nacional de Eficiencia Energética 
(PLANEE), Plan Ecuador Carbono Cero (PECC), Estrategia Nacional de Cambio Climático, Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), 
entre otras; marcan un modelo para el sector eléctrico con líneas de interés. En la visión futura de transición para el uso de energía renovable 
plasma el requerimiento de políticas, normas y leyes donde se controle toda actividad productiva y el óptimo aprovechamiento de los recursos 
disponibles. La participación en la generación de electricidad renovable y no renovable en el Sistema Nacional Interconectado, por medio del 
análisis del Plan de Expansión de la Generación, se estima la generación del 2023 al 2032 por tecnología y fuente de acuerdo al porcentaje de 
participación de electricidad renovable con un (91%) y no renovable (9%) en 2023; y, en el 2032 la fuente renovable avanza con un (96%) y no 
renovable (4%).

Por su parte, con fines de monitoreo y evaluación ambiental del sector eléctrico, se señala el accionar que tiene la Comisión Técnica de 
Determinación de Factores de emisión de gases de efecto invernadero (CTFE); la cual, utiliza herramientas para el cálculo del factor de emisión 
para un sistema eléctrico que permite cuantificar la reducción de emisiones como consecuencia de proyectos de energía renovable y de 
eficiencia energética; así como también, se presenta factores para evaluar la huella de carbono empresarial o corporativa. Este acápite recoge 
los principales resultados alcanzados en 2022.

La generación de energía eléctrica a través de recursos renovables, particularmente de origen hídrico, se ha convertido en un eje importante 
para el desarrollo de los países de la región Andina y que además permite disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector 
energético. Esta iniciativa pretende que exista mejora en los aspectos: (i) Seguridad Energética (garantizar la disponibilidad, confiabilidad, 
accesibilidad y sostenibilidad de las fuentes de energía para consumidores y ciudadanos); y, (ii) Suficiencia Energética (garantiza que los 
recursos energéticos que demanda el país, sean producidos por fuentes propias y no se dependan de importaciones). En la incorporación de 
nuevas tecnologías y fuentes de producción de energía limpia y no convencional, en el año 2022 la generación de energía obtuvo un 74.63% 
país provino de centrales hidroeléctricas, el 23.89% de térmicas y el 1.48% de fuentes no convencionales esta producción manifiesta que la 
generación de electricidad con energías amigables con el ambiente fue de 76.11% con una representación de 24.635,16 GWh. 

En cuanto a la gestión de la Eficiencia Energética, se expone que dicha tendencia internacional, se enmarca en Ecuador en el cumplimiento 
de la política pública de “alcanzar la optimización en el uso y consumo energético en los sectores relacionados con la oferta y demanda de 
energía”. Al respecto, distintas empresas y/o proveedores del sector eléctrico deben adaptarse en su gestión, permitiendo que el país preserve 
los recursos naturales renovables y no renovables para mitigar el cambio climático. En este sentido, el sector eléctrico en atención a la política 
pública expedida y del PLANEE vigente, se ha realizado un sinnúmero de iniciativas que permiten mejorar el aprovechamiento de los recursos 
energéticos.



Ministerio de Energía y Minas 35

Por otra parte, con la finalidad de promover la resiliencia y reducir los riesgos ante los efectos del cambio climático; se toma como base 
al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, mismo que permite contribuir al desarrollo sostenible del país, buscando fortalecer la 
capacidad de afrontar los impactos negativos, por medio de la implementación de medidas como: la incorporación y/o actualización de planes 
de ordenamiento territorial, elaboración de políticas de gestión de riesgos que identifiquen el incremento de amenazas y vulnerabilidades, 
planes de mejoramiento tecnológico en la construcción de infraestructura y vivienda e integración de educación ambiental enfocados en tema 
de sostenibilidad para hacer frente a los impactos negativos del cambio climático.

El manejo integral de los recursos naturales y cuencas hidrográficas, prevé incorporar acciones que proyecten un manejo y conservación 
de recursos estratégicos como el agua, suelo, los bosques, principalmente. Esto con una visión de minimizar el proceso acelerado de 
erosión provocado por la falta de prácticas adecuadas de manejo de suelos; controlar la estabilidad de laderas y deslizamientos; disminuir la 
deforestación, el avance de la frontera agrícola y la reducción de páramos. Siendo conscientes que las actividades productivas han influido en 
la degradación de los recursos naturales, se ve fundamental la participación de comunidades, la construcción de proyectos de remediación 
para lograr una gestión sostenible. 

Bajo la línea de base social y relaciones comunitarias, se pretende identificar los problemas que pueden dar lugar a un conflicto en las locaciones 
de los proyectos. El acápite incluye una matriz que sirve como instrumento para que las empresas eléctricas elaboren estrategias de intervención 
territorial; y, como elemento técnico para las autoridades en la toma de decisiones, que permita un mejor relacionamiento entre empresas 
y comunidad. De esta manera, se establecerá el acercamiento donde se implantará la obra principal y por donde atravesarán las líneas de 
transmisión de energía; por otra parte, se pretende garantizar la igualdad en el acceso al empleo, a la formación, promoción laboral y profesional, 
a la remuneración equitativa y a la iniciativa de trabajo autónomo.

  1.11 Integración Eléctrica Regional

Se entiende como integración energética regional a un proceso de formación de vínculos de cooperación profundos y estables que buscan 
un solo proceso de maximizar las potencialidades de los países en forma conjunta con la finalidad de obtener beneficios mutuos. En los 
países de América Latina y el Caribe, el balance de recursos energéticos presenta excedentes que posibilitan los intercambios de electricidad, 
considerando sus abundantes y diversos recursos naturales tanto renovables como no renovables.
 
Las principales ventajas de los países con la integración, es la mitigación de riesgos de desabastecimiento, integración de energías renovables, 
optimización de recursos energéticos, incremento de calidad de servicio, sin embargo  existen grandes beneficios económicos que se obtienen 
al permitir el comercio de la energía, para ello es necesario caminar hacia la definición de políticas energéticas comunes, por tal razón 
varios organismos de la región han permitido que la integración de los mercados de gas y electricidad se desarrollen paulatinamente en 
América del Sur. Como políticas en materia de interconexiones internacionales e integración eléctrica se destaca, el optimizar el uso de 
los recursos energéticos del país, sustentar los intercambios internacionales de electricidad en principios de seguridad, eficiencia, calidad, 
equidad, transparencia, también potenciar el uso de la infraestructura de generación y transmisión con procesos de coordinación eficientes 
con los países de la región.

Ecuador y Colombia han realizado intercambios efectivos de electricidad desde el 1 de marzo de 2003, con beneficios en el ámbito técnico 
y económico para los dos países miembros; sin embargo, para Ecuador en el año 2007 advirtió la existencia de un desequilibrio económico 
que dio motivo de análisis para los  aspectos técnicos y económicos, con este motivo las delegaciones de los países mediante reunión el 3 de 
diciembre del 2008 acordaron que las rentas de congestión, sean asignadas en partes iguales, es decir, 50% al exportador y 50% al importador, 
sin afectar la demanda del país exportador, en este sentido mediante reuniones de los ministros, viceministros y altos funcionarios del sector 
de energía de los países de la Comunidad Andina y Chile destacan acordar nuevos lineamientos y han obligado la elaboración de nuevos 
preceptos normativos determinando que los países miembros procedan a armonizar su normativa interna.

Los principales aspectos técnicos y económicos de la normativa supranacional para los intercambios de electricidad que mantiene Ecuador 
con Colombia y Perú son:

Se garantiza el libre acceso a las líneas de interconexión internacional.
Los contratos que se celebren para la compraventa intracomunitaria de la electricidad serán únicamente de carácter comercial.
Los precios de la electricidad en ambos extremos de los enlaces intracomunitarios deberán servir para valorar las transacciones internacionales 
de electricidad de corto plazo, producto de los flujos físicos determinados por los despachos económicos coordinados.

Dentro de este marco existen también intercambios por seguridad, Asignación de pérdidas de transmisión, asignación de rentas de congestión, 
coordinación de los sistemas eléctricos entre Ecuador y Colombia. Para la normativa supranacional del intercambio de electricidad entre 
Ecuador-Perú estarán sujetos a la disponibilidad de excedentes de potencia y energía del país exportador, aplicando como base:

Los excedentes de potencia y energía generada serán determinados por los operadores de cada país manteniendo la seguridad del suministro 
de cada uno de ellos, sobre la base de la normativa interna de cada país.
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El intercambio de electricidad se realizará mediante contratos bilaterales entre los agentes autorizados por las entidades que se designen 
Ecuador y Perú, hasta el límite de la capacidad de transmisión.

En los intercambios de electricidad, destaca la infraestructura de transmisión con Colombia y Perú para Colombia en 1999, se conectan las 
subestaciones Tulcán en Ecuador y Panamericana en Colombia a través de una línea de transmisión de 138 kV. En 2003, se habilitó una 
interconexión sincrónica a 230 kV. TRANSELECTRIC analizó la posibilidad de construir una segunda línea de transmisión similar para aprovechar 
mejor la capacidad de intercambio entre los dos sistemas tal que en Ecuador se construyeron varias instalaciones de transmisión, dos 
transformadores, banco de reactores de 25 MVAr y sistemas de control automáticos.

La infraestructura de transmisión entre Ecuador y Perú consta de las subestaciones de Machala en Ecuador y Zorritos en Perú, operadas por 
TRANSELECTRIC y REP, respectivamente. Estas subestaciones, en funcionamiento desde 2004, están conectadas por una línea de transmisión 
de 230 kV con una capacidad máxima de transferencia de 100 MVA. Inicialmente, los sistemas no estaban sincronizados, sin embargo, los 
intercambios de energía entre ambos países han ayudado a satisfacer la demanda en situaciones de emergencia hasta 2009. En la perspectiva 
con Perú existe un proyecto de Interconexión a 500 kV que conectará la subestación Chorrillos en Ecuador con la subestación La Niña en Perú, 
con un total de 634 km de longitud, dentro de este proyecto se construirán dos nuevas subestaciones las cuales reforzarán los sistemas de 
transmisión. Para el proyecto existen Estudios, Planificación y Construcción, dentro de los estudios está una consultoría para el desarrollo de 
ingeniería básica preliminar de Interconexión en 500 kV Ecuador- Perú. Dentro de la planificación y Construcción la licencia ambiental fue 
aprobado y emitida por el MAATE en el mes de abril del 2023, el proceso de contratación del proyecto durará aproximadamente 12 meses y 
la ejecución para la construcción del proyecto se estima iniciar en el mes de octubre del 2024 con una duración aproximada de 31 meses. En 
función de lo indicado, y con la finalización de las pruebas funcionales, la entrada en operación del Proyecto se prevé que se realizaría en el 
segundo trimestre del 2027. 

El intercambio de electricidad entre Ecuador y otros países tiene beneficios como la optimización de recursos energéticos, reducción de costos 
operativos, uso adecuado de infraestructura y aumento en seguridad y confiabilidad de sistemas eléctricos. Además, disminuye el uso de 
combustibles fósiles, exporta excedentes de energía y genera ingresos económicos para Ecuador. Por ejemplo, la exportación de electricidad 
a Colombia ha generado ingresos de USD  204,11 millones desde 2003 hasta diciembre de 2022. Adicionalmente, los intercambios con Perú han 
generado ingresos de USD 11,03 millones para Ecuador entre 2010 y diciembre de 2022.




